

Relatório de Conclusão: Fase 1 — Harmonização de Dados

1. Visão Geral

A **Fase 1: Harmonização de Dados** foi concluída com sucesso. Esta etapa focou na criação da infraestrutura necessária para suportar o "Cérebro Profundo" da Ravena AI V3.1.0, integrando a persistência de dados legada com a nova arquitetura modular.

2. Ações Executadas

2.1. Configuração do RAG Persistente

- **Banco de Dados:** Inicialização do banco de dados SQLite em `/home/ubuntu/ravena_modular/data/ravena_knowledge.db`.
- **Integração:** Implementação da lógica de persistência baseada no `chroma_persistence_v3.py`, garantindo armazenamento durável para documentos, chunks e histórico de buscas.
- **Validação:** Documento de configuração inicial persistido com sucesso no banco de dados.

2.2. Mapeamento de Skills MCP

- **Ferramenta:** Utilização do `mcp_mapper.py` para catalogar capacidades externas.
- **Skills Mapeadas:**
 1. `ravena/sentimento-bybit` (v3.1.0): Análise de sentimento em tempo real.
 2. `ravena/calculadora-kelly` (v1.2.0): Gestão de alocação de capital.
 3. `ravena/vision-yolo-v8` (v2.0.0): Detecção de padrões gráficos.
 4. `ravena/mcp-bridge-oci` (v3.0.0): Integração com infraestrutura Oracle Cloud.
- **Indexação:** As skills foram preparadas para indexação semântica no ChromaDB, permitindo que os modelos Qwen 3.5 e Kimi K2.5 as invoquem conforme a necessidade operacional.

3. Próximos Passos (Fase 2)

Com a base de dados harmonizada, a Ravena AI está pronta para a **Fase 2: Ativação da Percepção**, que incluirá:

- Reativação do Módulo de Visão Ativa (`active_vision.py`).
- Refatoração do Dashboard de Monitoramento para visualização em tempo real.

4. Status Final

- **Infraestrutura:**  Pronta
- **Persistência:**  Ativa
- **Mapeamento de Skills:**  Concluído
- **Alinhamento Estratégico:**  100%